



Projekt Rasdata

Information till styrelsen i SSF Riks angående framskridandet av projekt rasdata.

Projektet har nu kommit så pass långt att den utredande delen inklusive förslag till förändring och ett kostnadsförslag för rasdata finns framtaget.

Bakgrunden till projektet grundar sig i den motion som inkom till riksårsstämman under 2022. I dokumentet funktionsbeskrivning av nya funktioner (bilaga 1) finns de funktioner som projektet tagit fram som förslag på förändring i systemet. Denna funktionsbeskrivning presenterades under riksårsstämman 2023, varav projektet fick fortsatt arbete med att arbeta vidare på möjligheter till ombyggnad och kostnadsförslag.

Tidigare under året har en delpresentation till styrelsen genomförts. Denna presentation handlar om delmoment som underlättar implementering av de nya förändringar som ligger som förslag till systemet. (Bilaga 2) Skrivelse till styrelsen projekt rasdata.

Denna skrivelse har också via riksstyrelsen presenterats till respektive lokalklubbs representanter i lokalklubbarnas styrelse, vid ett gemensamt möte.

Möte tillsammans med Nipsoft har genomförts för att diskutera möjligheter till ombyggnad och förklaringar till de funktioner som projektet har jobbat med. Nipsoft har därefter inkommit med ett förslag på åtgärder inkluderat tidsåtgång och kostnader kring arbetet. (Bilaga 3) Det pris som Nipsoft uppger baseras på ett timpris och en ungefärlig tidsåtgång per del.

Detta ger vid en maxtid om 83 timmar á 1095kr/timmen ett maxbelopp på 90885kr

I och med detta anses förstudien kring projektet vara avslutat och behöver därefter ingå i en projekterings/genomförande fas.

Härmed överlämnas till Riksårsstämman att fatta beslut om vidare utveckling av rasdata.

Tony Björklund

Bilaga 1 Funktionsbeskrivning av nya funktioner

Bilaga 2 Skrivelse till styrelsen projekt rasdata del 2.

Bilaga 3 SSF 2024 tidsuppskattning v2